

CRM 360° — Norton y Tamoin

Un solo documento con la **secuencia y la lógica** de la propuesta: qué es el sistema, cómo se opera día a día y hacia dónde evoluciona el control de proyectos.

Presentado a **Transformación Digital · España** y **Controlling · Tamoin**

Operación **LATAM** — Colombia en producción · Perú y Ecuador en despliegue

I

Objetivos y Alcance del CRM La visión 360°, el proceso extendido y los módulos del sistema.

II

El Día a Día del Control de Proyectos Cómo mantener cada proyecto actualizado: roles, cadencia y el corte paso a paso.

III

Control de Proyectos por Movimientos La evolución: registrar movimientos que actualizan el proyecto en tiempo real.

PARTE I

Objetivos y Alcance del CRM

Qué es el sistema, por qué una visión 360° y qué cubre de punta a punta.

— CONTEXTO

Dónde está hoy y hacia dónde crece

El CRM está **implementado y en producción en Colombia (LATAM)** para NORTON, y actualmente **en despliegue para Perú y Ecuador**. En paralelo, se realiza **el mismo desarrollo para TAMOIN LATAM**, con idéntico alcance y arquitectura. Ambos comparten una premisa: no basta un CRM comercial convencional cuando el negocio gira en torno a **presentar ofertas y licitaciones**.

Una visión 360°, no solo la gestión comercial conocida

El proceso tradicional se resume en cuatro momentos: **Prospectar, validar la oportunidad, valorarla y cerrar o no cerrar** una oferta. En empresas que licitan, el CRM debe realizarse hacia una **visión 360°**: presentar ofertas, hacer el **seguimiento del cumplimiento**, cumplir las **reuniones de consultas** y esperar el **veredicto final** —Ganar, Perder o Desierta—; y, si se gana, continuar con el **control del proyecto**.



Los módulos del sistema



Clientes

Empresas cliente y su información comercial.



Contactos

Las personas que trabajan en cada cliente.



Prospectos

Interesados en los servicios, captados y calificados.



Oportunidades

Generación, valorización y seguimiento del negocio.



Seguimiento de Oferta

Control completo de la oferta cuando la solicitan.



Ofertas (APU)

Presupuesto por partidas con precios unitarios.



Control de Proyectos

Avance, costos, facturación y Curva S de la obra.



PQRS

Quejas, incidencias y sugerencias.



Tareas

Asignación de responsabilidades con fecha y detalle.



Reportes y Dashboard

Indicadores para la Dirección General.

El motor de ofertas: del Excel disperso al APU controlado

Hoy el área comercial arma cada oferta en **Excel**, preguntando a distintas áreas por precios, salarios y alquileres. Clientes como **Repsol**, **Petroperú** o **Ecopetrol** envían el requerimiento con una lista de actividades, y el comercial debe construir la oferta con los **últimos costos** de cada recurso.

El CRM incorpora un **subsistema de ofertas** que **controla por partidas** los costos y ganancias, genera el **APU** final y los reportes anexos, con el **resumen de costos y ventas por tipo de recurso** e indicadores que amparan la oferta.

MOD

MOI

Materiales

Suministros

Maquinaria y Equipos

Cargos y Salarios

Subcontratistas

Presupuesto de Subcontratos

Repsol

Petroperú

Ecopetrol

Mercadeo, ventas y servicio al cliente en un solo sistema

Un CRM que cubre **de punta a punta** la venta —de la **captación (Mercadeo)** a **Ventas** y al **Servicio al Cliente**—, con seguimiento de quejas, tareas entre áreas, reportes y un Dashboard directivo. Además, la **bitácora de seguimiento** en cada módulo deja la trazabilidad —fecha y hora— de cada gestión.

Multipaís

Cada país de Norton o Tamoin, integrado a medida que se suma.

Multiidioma

Interfaz en Inglés y Español según el usuario.

Dashboard directivo

Gráficos e indicadores para Dirección General.

EL OBJETIVO DE ESTOS CRM

Tener la mayoría de los procesos comerciales en un mismo sitio

Es la razón por la que se desarrollaron para **TAMOIN** y **NORTON**.

PARTE II

El Día a Día del Control de Proyectos

Cómo mantener cada proyecto totalmente actualizado, una vez cargado en el sistema.

— PROPÓSITO

De la carga inicial a la actualización viva

Cargar el proyecto (datos base, WBS y presupuesto) se hace **una sola vez**. El valor está en **mantenerlo actualizado con un ritmo constante**: registrar avance, costos, facturación y cartera en cada período. Así la Curva S, los indicadores y los semáforos reflejan siempre el estado real —y la Gerencia decide sobre datos vivos.

— QUIÉN HACE QUÉ

Roles y responsabilidades

ROL	QUÉ ACTUALIZA	FRECUENCIA
Gerente / Residente de obra	Avance físico real (el corte) y la bitácora de novedades e hitos.	Diario / Semanal
Administración / Finanzas	Facturación emitida, recaudo y cartera por antigüedad.	Semanal
Control de Proyectos (PMO)	Consolida el corte, revisa KPIs y exporta el resumen del comité.	Semanal
Gerencia General	Revisa el portafolio, los semáforos y toma decisiones.	Comité

La cadencia de actualización

DIARIO

Bitácora

- Novedades, hitos y consultas del día (fecha y hora).
- Adjuntar actas, fotos o documentos.

SEMANAL – EL CORTE

Avance y finanzas

- Registrar el corte: % plan y % real.
- Actualizar costos, facturación y cartera.
- Revisar KPIs y exportar el resumen.

MENSUAL

Consolidación

- Margen proyectado vs. real.
- Revisar cartera vencida y presentar a Dirección.

El corte semanal, paso a paso

1 Abrir el proyecto

Menú →  Control de Proyectos → clic en el proyecto →  Editar.

2 Registrar el avance físico (el corte)

En  Cortes de Avance · Curva S pulsa  + Corte e ingresa periodo, fecha, % Plan y % Real acumulado, con el hito o retraso. La Curva S se dibuja sola.

3 Actualizar costos reales

En  Resumen Gerencial → Datos financieros, actualiza los **Egresos reales** y el costo proyectado si cambió.

4 Actualizar facturación e ingresos

Registra el **Facturado acumulado** y los **Ingresos reales** (recaudo).

5 Actualizar la cartera

En  Cartera por antigüedad: saldos 0–30, 31–60 y 60+ días.

6 Guardar y revisar

Pulsa  Guardar. Revisa KPIs y el banner de **Alertas**; si hay alerta, registra la acción en la bitácora.

7 Exportar para el comité

Pulsa  Exportar resumen (PDF): una página lista para la reunión de obra.

 **En verde** — a tiempo (desv. > -5%)

 **Atención** — -5% a -10%

 **Crítico** — -10% o peor

Reglas de oro y verificación

- **Cada corte es histórico:** agrega uno nuevo por período; nunca borres ni sobrescribas los anteriores.
- **Finanzas al día:** el margen real solo es confiable si egresos, ingresos y facturación están actualizados.
- **Explica el porqué:** anota el motivo del retraso o el hito en la nota del corte.
- **Cada área alimenta su dato:** no es trabajo nuevo, es el mismo dato de hoy, ingresado una vez y en un solo sitio.

PARTE III

Control de Proyectos por Movimientos

La evolución: un sistema que no graba saldos, sino movimientos que actualizan el proyecto en tiempo real.

— EL CAMBIO DE PARADIGMA

De grabar saldos a registrar movimientos

EL ENFOQUE COMÚN

Grabar saldos

Se escribe el valor actual y se sobrescribe el anterior.
Sin origen, sin fecha, sin trazabilidad.

LO QUE OFRECEMOS

Registrar movimientos

Se registra cada ingreso o egreso con su fecha, tipo, concepto y valor. Los saldos se **calculan solos**, en tiempo real.

— EL PUNTO DE PARTIDA

Una foto inicial, y desde ahí, todo es movimiento

Al cargar el proyecto queda su **foto inicial** (presupuesto, partidas, estado a la fecha). **A partir de ese momento**, cada variación de valor —cobro, abono, factura, egreso— se registra como un **movimiento**. Nadie ajusta el saldo a mano: el proyecto avanza al ritmo de sus movimientos y refleja la **situación real del día**.

— QUÉ ES UN MOVIMIENTO

El registro base del sistema

TIPO	QUÉ REGISTRA	ACTUALIZA EN TIEMPO REAL
Egreso	Un costo o gasto incurrido.	Costos reales ▲
Factura	Un acta o factura emitida al cliente.	Facturado ▲ · Cartera ▲
Cobro / Abono	Un pago recibido del cliente.	Recaudo ▲ · Cartera ▼
Ingreso	Otro ingreso asociado al proyecto.	Ingresos ▲

Cada movimiento lleva **fecha, tipo, concepto, valor** y —opcional— la **partida** del WBS y su **soporte**.

— ACTUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL

Los campos del proyecto se calculan solos

CÓMO SE CALCULA CADA CAMPO

Costos reales = Σ egresos

Facturado = Σ facturas

Recaudo (ingresos) = Σ cobros / abonos

Cartera = Facturado – Recaudo · antigüedad por fecha

Margen real = Ingresos – Egresos

Es el principio del **libro mayor contable**: los saldos son la consecuencia de los movimientos. Cada movimiento nuevo recalcula estos campos en el acto.

Estadísticas y gráficos según la situación del día



Curva S física y financiera

Avance y valor planeado vs. ejecutado, al día.



Flujo de caja

Ingresos vs. egresos y margen real en el tiempo.



Cartera por antigüedad

Saldos por fecha de cada movimiento.



Semáforo del portafolio

Estado de cada proyecto en tiempo real.



KPIs gerenciales

Presupuesto, avance, margen, saldo por facturar.



Resumen ejecutivo

Una página con la situación del día.

Cortes semanales y mensuales dentro del sistema

Si los movimientos alimentan el proyecto en tiempo real, el **corte** es el **cierre de un período**: el sistema consolida los movimientos hasta una fecha y el **% de avance físico**, y lo guarda como un **registro histórico inmutable** —un punto de la Curva S.

CORTE SEMANAL

Seguimiento fino de obra

- Detecta desviaciones a tiempo.
- Ideal para comité de obra y residente.

CORTE MENSUAL

Consolidación gerencial

- Cierre alineado con contabilidad.
- Ideal para Dirección y Controlling.

La **frecuencia de corte se define por proyecto**: los movimientos son diarios; los cortes, el cierre del período que se elija.

El valor para el control de proyectos

- **Trazabilidad total:** cada peso tiene origen, fecha y concepto.
- **Saldos exactos:** los totales cuadran porque son la suma de movimientos.
- **Alineación contable:** el principio del libro mayor; los cortes mensuales concilian con contabilidad.
- **Decisión sobre datos vivos:** la situación del día, no un Excel de hace semanas.

LA ESENCIA DE LA PROPUESTA

**No grabamos saldos. Registramos
movimientos, y el proyecto se
actualiza solo.**

JP

Ing. José E. Palomares

Consultor de Sistemas de Información y Marketing · Especializado en desarrollos con apoyo de Inteligencia Artificial

Medellín, Colombia

Cel. +57 312 221 5819 · coboltaf@gmail.com