

Control de proyectos *por movimientos*

Un sistema que **no graba saldos**: registra **movimientos de valor** que actualizan el proyecto **en tiempo real** y generan estadísticas y gráficos según la situación de cada día.

Módulo **Control de Proyectos** · CRM Comercial

Presentado a **Controlling** · TAMOIN

— EL CAMBIO DE PARADIGMA

De grabar saldos a registrar movimientos

La mayoría de las herramientas piden que alguien **teclee el saldo del día** y lo sobrescriba en cada actualización. Ese enfoque pierde la historia, se desalinea con la contabilidad y depende de que el número escrito sea correcto.

EL ENFOQUE COMÚN

Grabar saldos

Se escribe el valor actual y se sobrescribe el anterior. No hay origen, ni fecha, ni trazabilidad. El saldo es un número suelto que alguien mantiene a mano.

LO QUE OFRECEMOS

Registrar movimientos

Se registra cada **ingreso o egreso** con su fecha, tipo, concepto y valor. Los saldos del proyecto se **calculan solos** como la suma de sus movimientos, en tiempo real.

— EL PUNTO DE PARTIDA

Una foto inicial, y desde ahí, todo es movimiento

Al cargar el proyecto en el sistema queda su **foto inicial**: el presupuesto, las partidas (WBS) y el estado a la fecha de puesta al día. **A partir de ese momento**, cada variación de valor —un cobro, un abono, una factura, un egreso, cualquier ingreso o gasto del proyecto— se registra como un **movimiento**.

Nadie vuelve a “ajustar el saldo a mano”: el proyecto avanza en el sistema al ritmo de sus movimientos, y sus cifras reflejan siempre **la situación real del día**.

— QUÉ ES UN MOVIMIENTO

El registro base del sistema

Cada movimiento es un registro simple con cuatro datos esenciales, y el efecto que produce en el proyecto:

TIPO	QUÉ REGISTRA	ACTUALIZA EN TIEMPO REAL
Egreso	Un costo o gasto incurrido (materiales, mano de obra, alquiler, subcontrato).	Costos reales ▲
Factura	Un acta o factura emitida al cliente.	Facturado ▲ · Cartera ▲
Cobro / Abono	Un pago recibido del cliente (total o parcial).	Recaudo ▲ · Cartera ▼
Ingreso	Cualquier otro ingreso asociado al proyecto.	Ingresos ▲

Cada movimiento lleva su **fecha, tipo, concepto, valor** y —opcionalmente— la **partida** del WBS a la que pertenece y su **soporte** (acta, factura, comprobante).

Los campos del proyecto se calculan solos

Los valores del proyecto dejan de digitarse a mano. Se derivan, al instante, de la suma de sus movimientos:

CÓMO SE CALCULA CADA CAMPO

Costos reales = Σ egresos

Facturado = Σ facturas

Recaudo (ingresos) = Σ cobros / abonos

Cartera = Facturado – Recaudo · antigüedad por fecha

Margen real = Ingresos – Egresos

Es el principio del **libro mayor contable**: los saldos son la consecuencia de los movimientos, no un número que alguien sobrescribe. Cada movimiento nuevo recalcula estos campos en el acto.

Estadísticas y gráficos según la situación del día

Como el proyecto está vivo, sus tableros reflejan el estado real en cualquier momento —no una foto vieja:



Curva S física y financiera

Avance planeado vs. real y valor planeado vs. ejecutado, al día.



Flujo de caja

Ingresos vs. egresos acumulados y margen real en el tiempo.



Cartera por antigüedad

Saldos 0–30 / 31–60 / 60+ días, calculados por la fecha de cada movimiento.



Semáforo del portafolio

Estado verde / ámbar / rojo de cada proyecto, en tiempo real.



KPIs gerenciales

Presupuesto, avance, margen, facturado y saldo por facturar.



Resumen ejecutivo

Una página lista para el comité, con la situación del día.

Cortes semanales y mensuales dentro del sistema

Si los movimientos alimentan el proyecto en tiempo real, el **corte** es el **cierre de un período**: el sistema toma una foto de la situación a una fecha —consolidando los movimientos acumulados hasta ese punto y el **% de avance físico** reportado— y la guarda como un **registro histórico inmutable**. Cada corte es un punto de la Curva S; su secuencia cuenta la evolución del proyecto.

1 Durante el período

El equipo registra los movimientos del día (egresos, facturas, cobros) y el avance físico en la bitácora. Los campos del proyecto se actualizan solos.

2 En la fecha de corte

Se registra el corte: el % de avance planeado y real acumulado a esa fecha. El sistema consolida los movimientos financieros del período automáticamente.

3 El sistema genera el punto

Se dibuja el nuevo punto de la Curva S (física y financiera), se recalculan los KPIs y el semáforo, y se puede exportar el resumen del comité.

4 El histórico queda intacto

El corte no se sobrescribe: queda como foto del período. Así se reconstruye la evolución completa, no solo el último dato.

CORTE SEMANAL

Seguimiento fino de obra

- Para el ritmo de la ejecución: detecta desviaciones a tiempo.
- Ideal para el comité de obra y el residente.

CORTE MENSUAL

Consolidación gerencial

- Cierre alineado con la contabilidad y la facturación.
- Ideal para Dirección y Controlling.

La **frecuencia de corte se define por proyecto**. Un mismo sistema soporta obras con corte semanal y consolidados mensuales sin contradicción: los movimientos son diarios; los cortes, el cierre del período que se elija.

El valor para el control de proyectos

- **Trazabilidad total:** cada peso tiene origen, fecha y concepto. Auditoría natural, sin hojas paralelas.
- **Saldos siempre exactos:** los totales cuadran porque son la suma de movimientos; nadie “pisa” un valor por error.
- **Alineación contable:** el mismo principio del libro mayor; los cortes mensuales concilian con contabilidad.
- **Decisión sobre datos vivos:** la Gerencia ve la situación del día, no un Excel de hace tres semanas.

Una fase acotada y evolutiva

El sistema **ya lleva el avance por movimientos** (cada corte es histórico) y ya registra toda edición en Auditoría. Esta fase **extiende el mismo principio a los valores financieros**: un submódulo de **Movimientos** por proyecto, con los campos de valor calculados en tiempo real y la Curva S financiera alimentada con datos reales. Se construye de forma controlada —respaldo, ambiente de pruebas y validación— sin afectar lo que ya está en producción.

LA ESENCIA DE LA PROPUESTA

No grabamos saldos. Registramos movimientos, y el proyecto se actualiza solo.

Ing. José E. Palomares

Consultor de Sistemas de Información y Marketing · Especializado en desarrollos con apoyo de Inteligencia Artificial

Medellín, Colombia

Cel. +57 312 221 5819 · coboltaf@gmail.com