

# Llenado de campos de movimientos para mantener actualizados los proyectos

Qué registrar cada día y en qué campo, para que el sistema actualice los **valores del proyecto** en tiempo real y genere la **Curva S**, el flujo de caja y la cartera —sin volver a “ajustar saldos a mano”.

Módulo **Control de Proyectos** · CRM Comercial · NORTON · TAMOIN

## — ANTES DE EMPEZAR

### Son dos insumos diarios, no uno

Para que los gráficos salgan completos, el proyecto recibe dos tipos de dato cada día. Es importante no confundirlos:

#### INSUMO 1 · FÍSICO

##### Avance (%)

El porcentaje ejecutado en obra. Se registra como el **% del corte** (lo reporta el residente). Alimenta la **Curva S física**.

#### INSUMO 2 · VALOR

##### Movimientos financieros

Cada egreso, factura, cobro o ingreso. Alimenta los **campos de valor** del proyecto, la **Curva S financiera** y la **cartera**.

Esta guía se centra en el **Insumo 2: el archivo de movimientos**.

## Qué campos se llenan (una fila = un movimiento)

| CAMPO                       | ¿OBLIGATORIO? | QUÉ ES / CÓMO LLENARLO                                                                                             | EJEMPLO          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fecha del movimiento        | Sí            | La fecha real del hecho económico. Ubica el movimiento en el tiempo (en qué corte cae y la antigüedad de cartera). | 2026-06-15       |
| Tipo                        | Sí            | Elige uno: Egreso · Factura · Cobro/Abono · Ingreso. Define qué campo del proyecto se actualiza.                   | Egreso           |
| Concepto / Descripción      | Sí            | Qué es el movimiento, en palabras claras. Es la trazabilidad.                                                      | Compra de acero  |
| Valor                       | Sí            | El monto, en positivo. Es lo que el sistema suma al campo correspondiente.                                         | 45.000.000       |
| Partida (WBS)               | Opcional      | A qué partida del presupuesto pertenece (sobre todo para egresos). Permite ver costo y avance por partida.         | 6 · Mano de obra |
| Nº Documento / Soporte      | Opcional      | Factura, acta o comprobante que respalda el movimiento. Refuerza la auditoría.                                     | FAC-1023         |
| Estado (solo facturas)      | Opcional      | Pendiente / Pagada. Ayuda a leer la cartera.                                                                       | Pendiente        |
| Usuario y fecha de registro | Automático    | Quién cargó el movimiento y cuándo. Lo pone el sistema — no se digita.                                             | — (auto)         |

— EL EFECTO

# Qué campo del proyecto actualiza cada tipo

| REGISTRAS UN... | EL SISTEMA ACTUALIZA (EN TIEMPO REAL)                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Egreso          | Costos reales ▲ — y el costo de la partida, si la indicas. |
| Factura         | Facturado ▲ y Cartera ▲ (queda por cobrar).                |
| Cobro / Abono   | Recaudo ▲ y Cartera ▼ (se reduce lo pendiente).            |
| Ingreso         | Ingresos ▲.                                                |

LOS SALDOS SE RECALCULAN SOLOS

Costos reales =  $\Sigma$  egresos

Facturado =  $\Sigma$  facturas

Recaudo =  $\Sigma$  cobros / abonos

Cartera = Facturado - Recaudo · antigüedad por fecha

Margen real = Recaudo - Egresos

— LA SALIDA

# De los movimientos salen las historias y gráficas

Como cada movimiento lleva **fecha**, el sistema arma cualquier historia en el tiempo:



Curva S financiera

Suma egresos y facturas acumulados a cada fecha.



Flujo de caja

Ingresos vs. egresos acumulados en el tiempo.



Cartera por antigüedad

Facturas - cobros, agrupadas por rango de días.

## Un día de movimientos (obra 16-16)

| FECHA | TIPO    | CONCEPTO                 | VALOR       | PARTIDA          |
|-------|---------|--------------------------|-------------|------------------|
| 15/06 | Egreso  | Compra acero estructural | 45.000.000  | 6 · Mano de obra |
| 15/06 | Factura | Acta de avance N°3       | 300.000.000 | —                |
| 16/06 | Cobro   | Abono cliente acta N°2   | 250.000.000 | —                |
| 16/06 | Egreso  | Alquiler grúa (semana)   | 12.000.000  | 6 · Mano de obra |

Resultado inmediato: Costos ▲ 57M · Facturado ▲ 300M · Recaudo ▲ 250M · Cartera recalculada · y los gráficos actualizados al instante.

## Cómo se llena, día a día

### 1 Obra registra lo suyo

El residente ingresa el **avance físico (%)** del corte y los **egresos de campo** del día (materiales, alquileres), con su partida.

### 2 Finanzas registra lo suyo

Administración ingresa las **facturas** emitidas y los **cobros** recibidos, con su fecha y soporte.

### 3 El sistema actualiza solo

Con cada movimiento, los campos de valor y los gráficos se recalculan en tiempo real. Nadie “ajusta el saldo a mano”.

### 4 En la fecha de corte

El sistema consolida los movimientos del período + el % de avance y guarda el punto histórico de la Curva S.

- **Registra el movimiento el mismo día** que ocurre, con su fecha real (no la fecha de digitación).
- **Un hecho = un movimiento.** No agrupes varias facturas o cobros en una sola fila.
- **Asigna la partida** en los egresos siempre que puedas: habilita el costo y el avance por partida.
- **Nunca borres un movimiento pasado.** Si hubo un error, registra un movimiento de ajuste — así queda la historia completa.

LA IDEA EN UNA LÍNEA

**Registra el movimiento; el proyecto se actualiza solo.**



**Ing. José E. Palomares**

Consultor de Sistemas de Información y Marketing · Especializado en desarrollos con apoyo de Inteligencia Artificial

Medellín, Colombia

Cel. +57 312 221 5819 · [coboltaf@gmail.com](mailto:coboltaf@gmail.com)