

El día a día del *Control de Proyectos*

Cómo mantener cada proyecto **totalmente actualizado**, día a día, dentro del CRM Comercial — una vez que ya está cargado con su presupuesto, partidas y primer corte.

Módulo **Control de Proyectos** · CRM Comercial NORTON · TAMOIN — Operación LATAM

— PROPÓSITO

De la carga inicial a la actualización viva

Cargar el proyecto (datos base, WBS y presupuesto) se hace **una sola vez**. A partir de ahí, el valor del sistema está en **mantenerlo actualizado con un ritmo constante**: registrar el avance real, los costos, la facturación y la cartera en cada período. Así la **Curva S**, los indicadores y los semáforos reflejan siempre el estado real de la obra, y la Gerencia decide sobre datos vivos —no sobre un Excel de hace tres semanas.

Este procedimiento define **quién hace qué, con qué frecuencia y en qué orden**, para que la actualización sea sencilla, disciplinada y a prueba de olvidos.

Roles y responsabilidades

ROL	QUÉ ACTUALIZA	FRECUENCIA
Gerente / Residente de obra	Avance físico real (el corte) y la bitácora de novedades e hitos.	Diario / Semanal
Administración / Finanzas	Facturación emitida, ingresos recaudados y cartera por antigüedad.	Semanal
Control de Proyectos (PMO)	Consolida el corte, revisa KPIs y exporta el resumen del comité.	Semanal
Gerencia General	Revisa el portafolio, los semáforos y toma decisiones.	Comité

La cadencia de actualización

DIARIO Bitácora - Registrar novedades, hitos y consultas del día (fecha y hora). - Anotar retrasos o decisiones relevantes. - Adjuntar actas, fotos o documentos de soporte.	SEMANAL – EL CORTE Avance y finanzas - Registrar el corte: % plan y % real acumulado. - Actualizar costos, facturación y cartera. - Revisar KPIs y exportar el resumen del comité.	MENSUAL Consolidación - Revisar margen proyectado vs. real. - Ajustar valor y costo proyectado si cambió el alcance. - Revisar cartera vencida y presentar el portafolio a Dirección.
--	--	---

El corte semanal, paso a paso

Este es el procedimiento central. Se repite en cada proyecto, en la frecuencia definida (semanal o mensual). Toma pocos minutos si los datos vienen listos de cada área.

1 Abrir el proyecto

Menú lateral →  **Control de Proyectos** → clic en el proyecto → **Editar**.

2 Registrar el avance físico (el corte)

En la sección  **Cortes de Avance · Curva S** pulsa **+ Corte**. Escribe el **periodo** (ej. “Sem 12”), la **fecha**, el **% Plan acumulado** (según cronograma) y el **% Real acumulado** (lo ejecutado en campo). Anota el **hito o retraso** del período. La Curva S se dibuja sola y la desviación se calcula al instante.

3 Actualizar los costos reales

En  **Resumen Gerencial → Datos financieros** actualiza los **Egresos reales** (costos incurridos a la fecha) y el **Costo proyectado** si cambió.

4 Actualizar facturación e ingresos

Registra el **Facturado acumulado** (actas facturadas) y los **Ingresos reales** (lo efectivamente recaudado).

5 Actualizar la cartera

En **Cartera por antigüedad** pon los saldos pendientes: **0–30**, **31–60** y **60+ días** (vencida).

6 Guardar y revisar los indicadores

Pulsa **Guardar**. Revisa los KPIs (avance, margen real, saldo por facturar) y el **banner de Alertas**. Si hay alerta ámbar o roja, registra la **acción correctiva** en la bitácora.

7 Exportar el resumen para el comité

Pulsa  **Exportar resumen (PDF)**: una página con KPIs, alertas y cortes, lista para la reunión de obra.

Qué significa cada color

En el **Portafolio**, cada proyecto se colorea según la desviación de avance (real – plan) del último corte:

- **En verde** — a tiempo (desviación mayor a -5%)
- **Atención** — desviación entre -5% y -10%
- **Crítico** — desviación de -10% o peor

Reglas de oro

- **Cada corte es histórico.** Agrega un corte NUEVO por período; nunca borres ni sobrescribas los anteriores — la Curva S vive de la evolución completa, no de la última foto.
- **Finanzas al día.** El margen real solo es confiable si egresos, ingresos y facturación están actualizados en el corte.
- **Explica siempre el porqué.** Anota el motivo del retraso o el hito en la nota del corte: es la explicación que la Gerencia necesita para decidir.
- **Respetar la frecuencia.** Mantén el mismo período (semanal o mensual) para que la Curva S sea comparable en el tiempo.

Checklist de verificación

- Confirma que quede todo antes de presentar:**
- ☐ Corte del período registrado (% plan y % real)

☐ Egresos e ingresos reales actualizados

☐ Facturación acumulada al día

☐ Cartera por antigüedad revisada

☐ Alertas atendidas y con acción en bitácora

☐ Resumen ejecutivo exportado

Cada área alimenta su propio dato

La actualización es responsabilidad compartida: cada área ingresa **únicamente su dato** en el corte —obra registra el avance; administración registra la facturación, el recaudo y la cartera—. **No es trabajo nuevo**: es el mismo dato que hoy se maneja en Excel disperso, ahora ingresado **una sola vez y en un solo sitio**, del que el sistema produce solo la Curva S, los KPIs y el resumen del comité.

- **Solo se actualiza lo que cambió** en el período; el presupuesto y las partidas (línea base) se cargan una sola vez.
- **A futuro —integración:** el sistema puede conectarse al ERP/contabilidad para que los costos y la facturación entren **automáticamente**, y el usuario solo registre el avance físico. Reduce aún más la digitación.

Registro por movimientos: los saldos se calculan solos

Cada variable de valor del proyecto se mueve por **movimientos financieros**: un cobro, un abono, una factura, un egreso. La recomendación es registrar **cada movimiento** —con su **fecha, tipo, concepto y valor**— en lugar de teclear el saldo actual. Así, los campos de valor del proyecto **dejan de digitarse a mano** y pasan a **calcularse en tiempo real** como la suma de sus movimientos.

- **Costos reales** = $\sum$ egresos
- **Facturado** = $\sum$ facturas
- **Recaudo (ingresos)** = $\sum$ cobros / abonos
- **Cartera** = Facturado – Recaudo (con antigüedad según la fecha del movimiento)

Es el principio del **libro mayor contable**: los saldos son la consecuencia de los movimientos, no un número suelto que alguien sobrescribe. Cada actualización de valor recalcula los campos del proyecto **al instante**.

BENEFICIO
Trazabilidad total

- Cada peso tiene origen, fecha y concepto. Auditoría natural.

BENEFICIO
Saldos exactos

- Los totales siempre cuadran; nadie “pisa” un valor por error.

BENEFICIO
Curva S real

- La curva financiera y la cartera por antigüedad salen con datos verdaderos, en tiempo real.

Nota: el modelo actual ya lleva el **avance** por movimientos (cada corte es histórico). Este siguiente paso extiende el mismo principio a los **valores financieros**, y se implementa como una fase posterior una vez validado el uso.

LA REGLA QUE LO RESUME TODO

Un proyecto actualizado cada semana es un proyecto bajo control

JP

Ing. José E. Palomares

Consultor de Sistemas de Información y Marketing · Especializado en desarrollos con apoyo de Inteligencia Artificial

Medellín, Colombia

Cel. +57 312 221 5819 · coboltaf@gmail.com