

El día a día del *Control de Proyectos*

Cómo mantener cada proyecto **totalmente actualizado**, día a día, dentro del CRM Comercial — una vez que ya está cargado con su presupuesto, partidas y primer corte.

Módulo **Control de Proyectos** · CRM Comercial NORTON · TAMOIN — Operación LATAM

— PROPÓSITO

De la carga inicial a la actualización viva

Cargar el proyecto (datos base, WBS y presupuesto) se hace **una sola vez**. A partir de ahí, el valor del sistema está en **mantenerlo actualizado con un ritmo constante**: registrar el avance real, los costos, la facturación y la cartera en cada período. Así la **Curva S**, los indicadores y los semáforos reflejan siempre el estado real de la obra, y la Gerencia decide sobre datos vivos —no sobre un Excel de hace tres semanas.

Este procedimiento define **quién hace qué, con qué frecuencia y en qué orden**, para que la actualización sea sencilla, disciplinada y a prueba de olvidos.

Roles y responsabilidades

ROL	QUÉ ACTUALIZA	FRECUENCIA
Gerente / Residente de obra	Avance físico real (el corte) y la bitácora de novedades e hitos.	Diario / Semanal
Administración / Finanzas	Facturación emitida, ingresos recaudados y cartera por antigüedad.	Semanal
Control de Proyectos (PMO)	Consolida el corte, revisa KPIs y exporta el resumen del comité.	Semanal
Gerencia General	Revisa el portafolio, los semáforos y toma decisiones.	Comité

La cadencia de actualización

DIARIO Bitácora - Registrar novedades, hitos y consultas del día (fecha y hora). - Anotar retrasos o decisiones relevantes. - Adjuntar actas, fotos o documentos de soporte.	SEMANAL – EL CORTE Avance y finanzas - Registrar el corte: % plan y % real acumulado. - Actualizar costos, facturación y cartera. - Revisar KPIs y exportar el resumen del comité.	MENSUAL Consolidación - Revisar margen proyectado vs. real. - Ajustar valor y costo proyectado si cambió el alcance. - Revisar cartera vencida y presentar el portafolio a Dirección.
--	--	---

El corte semanal, paso a paso

Este es el procedimiento central. Se repite en cada proyecto, en la frecuencia definida (semanal o mensual). Toma pocos minutos si los datos vienen listos de cada área.

1 Abrir el proyecto

Menú lateral →  **Control de Proyectos** → clic en el proyecto → **Editar**.

2 Registrar el avance físico (el corte)

En la sección  **Cortes de Avance · Curva S** pulsa **+ Corte**. Escribe el **periodo** (ej. “Sem 12”), la **fecha**, el **% Plan acumulado** (según cronograma) y el **% Real acumulado** (lo ejecutado en campo). Anota el **hito o retraso** del período. La Curva S se dibuja sola y la desviación se calcula al instante.

3 Actualizar los costos reales

En  **Resumen Gerencial → Datos financieros** actualiza los **Egresos reales** (costos incurridos a la fecha) y el **Costo proyectado** si cambió.

4 Actualizar facturación e ingresos

Registra el **Facturado acumulado** (actas facturadas) y los **Ingresos reales** (lo efectivamente recaudado).

5 Actualizar la cartera

En **Cartera por antigüedad** pon los saldos pendientes: **0–30**, **31–60** y **60+ días** (vencida).

6 Guardar y revisar los indicadores

Pulsa **Guardar**. Revisa los KPIs (avance, margen real, saldo por facturar) y el **banner de Alertas**. Si hay alerta ámbar o roja, registra la **acción correctiva** en la bitácora.

7 Exportar el resumen para el comité

Pulsa  **Exportar resumen (PDF)**: una página con KPIs, alertas y cortes, lista para la reunión de obra.

— LECTURA DEL SEMÁFORO

Qué significa cada color

En el **Portafolio**, cada proyecto se colorea según la desviación de avance (real – plan) del último corte:

- En verde** — a tiempo (desviación mayor a -5%)
- Atención** — desviación entre -5% y -10%
- Crítico** — desviación de -10% o peor

— DISCIPLINA

Reglas de oro

- **Cada corte es histórico.** Agrega un corte NUEVO por período; nunca borres ni sobrescribas los anteriores — la Curva S vive de la evolución completa, no de la última foto.
- **Finanzas al día.** El margen real solo es confiable si egresos, ingresos y facturación están actualizados en el corte.
- **Explica siempre el porqué.** Anota el motivo del retraso o el hito en la nota del corte: es la explicación que la Gerencia necesita para decidir.
- **Respetar la frecuencia.** Mantén el mismo período (semanal o mensual) para que la Curva S sea comparable en el tiempo.

— ANTES DEL COMITÉ

Checklist de verificación

Confirma que quede todo antes de presentar:

- ☐ Corte del período registrado (% plan y % real)
- ☐ Egresos e ingresos reales actualizados
- ☐ Facturación acumulada al día
- ☐ Cartera por antigüedad revisada
- ☐ Alertas atendidas y con acción en bitácora
- ☐ Resumen ejecutivo exportado

LA REGLA QUE LO RESUME TODO

Un proyecto actualizado cada semana es un proyecto bajo control

JP

Ing. José E. Palomares

Consultor de Sistemas de Información y Marketing · Especializado en desarrollos con apoyo de Inteligencia Artificial

Medellín, Colombia

Cel. +57 312 221 5819 · coboltaf@gmail.com